

D o d a t o k č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. č.04a013, na stavbu: „Oprava havarijného stavu MK- pred OÚ Lučivná“

Názov a sídlo: Obec Lučivná
Obecný úrad č 208,
059 31 Lučivná

Štatutárny orgán : Stanislav Gavalier, starosta
Zástupca na rokovanie
vo veciach :

a) zmluvných : Stanislav Gavalier

b) technických : Stanislav Gavalier

IČO : 00326356,
Bankové spojenie : VÚB Poprad, č. účtu : 25324-562/0200,
(ďalej ako budúci objednávatel' – oprávnená strana)

a
Názov a sídlo: C.I.P.A. s.r.o. Štefánikova 98/69 058 01 Poprad

Štatutárny orgán : Štefan Mišík, konateľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Štefan Mišík, konateľ
Dielo realizuje: C.I.P.A. s.r.o. Štefánikova 98/69 058 01 Poprad
Zástupca na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných : Štefan Mišík, konateľ

b) technických : Štefan Mišík, konateľ

c) realizačných: Štefan Mišík, konateľ

IČO : 43 970 206
DIČ: 2022544832
IČ DPH: SK 2022544832
Bankové spojenie : Tatra Banka. č. účtu: 2620033793/1100

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 19684/P
(ďalej ako budúci objednávatel' – oprávnená strana)

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 04a013

Čl. 2. Predmet zmluvy

Dopĺňa sa bod 2.2

- 2.2 Zmluvné strany rozširujú predmet zmluvy o práce a dodávky špecifikované v rozpočte –dodatok č.1, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku.
Rozšírenie prác vzniklo na žiadosť objednávateľa v dôsledku zväčšenia prác oproti ocenenému rozpočtu .
Práce sa týkajú osadenia palisád a lefixov do betónu

Čl. 4. Cena diela

Znenie bodu 4.1.sa dopĺňuje novým znením, v súlade s rozšírením predmetu zmluvy v zmysle tohto dodatku čl

Znenie bodu4.2 sa dopĺňuje Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2 činí :

Cena spolu bez DPH za práce a dodávky	
Podľa prílohy č.1 -ZoD04a013	12 874,12 €
dodatok č. 1	1 666,16 €

Upravená cena diela bez DPH	14 540,28 €
DPH 20%	2 908,05€
Upravená cena diela s DPH	17 448,33 €

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 04a2013zo dňa 7.10.2013 pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s prílohou č. 1 – Dodatokč.1, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 04a2013, zo dňa 7.10.2013

Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní obdrží každá strana po jednom exemplári.

v Poprade dňa 4. 11. 2015

v Lučivnej dňa 4. 11. 2015

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Štefan Mišík
Konateľ spoločnosti

C.I.P.A.s.r.o.
Štefanova 98/69, 058 01 POPRAD
IČO: 43 970 266 DIČ: 20 22 544 832



Dodatok č.1

Stavba: Oprava havar.stavu MK Lučivná -práce naviac

Objednávateľ: Obec Lučivná
Zhotoviteľ: C.I.P.A.s.r.o.

Spracoval: Mišíková
Dátum: 15. 10. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

13		919222001	Osadenie BP Lefixu	m	17,000	22,30	379,10
15		469952000	Osadenie palisád , obetonovanie zadnej strany	m	21,000	35,42	743,82
18	221	918101133a	Lôžko betanové pod Lefix a Palisády tr. BII	m3	5,680	95,64	543,24

Celkom	1 666,16
DPH 20%	333,23
Celkom s DPH	1 999,39


C.I.P.A.s.r.o.
Štefánikova 98/69, 058 01 POPRAD
IČO: 43 970 266 DIČ: 20 22 544 832